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ALLEGATO "A"

Comune di Parma
Provincia di Parma

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un ascensore / montacarichi esterno in edificio esistente

COMMITTENTE: Azienda Casa Emilia Romagna - Parma.

CANTIERE: Via Giordano n. 1, Parma (Parma)

Parma, 04/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Bettuzzi Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Presidente Mambriani Bruno)

Ingegnere Bettuzzi Roberto
V.lo Grossardi n.c. 16/A
43125 Parma (PR)
Tel.: 0521215221 - Fax: 0521230444
E-Mail: roberto.bettuzzi@aziendacasapr.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Fondazione ascensore 12 g

Scavi 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Protezione delle pareti di scavo 1 g

Strutture in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Drenaggi ed impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 1 g

Rinterri e rinfianchi 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Strutture portanti in acciaio 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 13 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 13 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 13 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 17 g

Involucro laterocementizio 7 g

Realizzazione di tamponature 3 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g
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Nome attività Durata

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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